O contexto da criação de escritórios de projetos nas áreas de TI: dois estudos de caso by Spelta, Andrea Giovanni & Albertin, Alberto Luiz
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 
Journal of Information Systems and Technology Management 
Vol. 6, No. 3, 2009, p.413-436 
ISSN online: 1807-1775 
DOI: 10.4301/S1807-17752009000300003 
_____________________________________________________________________________________ 
Recebido em/Manuscript first received: 14/02/2009   Aprovado em/Manuscript accepted: 27/07/2009 
Endereço para correspondência/ Address for correspondence 
Andrea Giovanni Spelta, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Professor de Administração de 
Sistemas de Informação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) E-mail: 
agspelta@hotmail.com 
Alberto Luiz Albertin, FGV-EAESP, Professor Titular na FGV-EAESP - Informática e Métodos 
Quantitativos E-mail: albertin@fgv.br 
 
 
ISSN online: 1807-1775 
Publicado por/Published by: TECSI FEA USP – 2009 
 
O CONTEXTO DA CRIAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS 
NAS ÁREAS DE TI: DOIS ESTUDOS DE CASO 
THE CONTEXT OF ESTABLISHING PROJECT MANAGEMENT 
OFFICES IN THE IT AREA: TWO CASE STUDIES 
 
Andrea Giovanni Spelta   
Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Brasil 
Alberto Luiz Albertin   




Completing strategic Information Technology (IT) projects as planned is certainly an important 
objective for large firms. One of the measures adopted to reach this goal systematically is to 
create a Project Management Office in the IT area (PMO-IT). However, many firms consider the 
possibility of creating a PMO-IT, but decide not to do it. This paper presents the results of an 
exploratory research about the contextual drivers that determine the decision to create PMO-Its. 
Through two case studies of large Brazilian firms – one that created the entity and another which 
believes does not need it –, the drivers of the decision to create or not to create a PMO-IT were 
identified, and it was possible to confirm some of the drivers mentioned in the literature. This 
paper increases the undertstanding about  this topic, which is important in the Management 
Information Systems field, as well as indicates paths for future research. 




Concluir projetos estratégicos da área de Tecnologia de Informação (TI) conforme planejado 
certamente é um importante objetivo para organizações de grande porte. Uma das medidas 
adotadas para alcançar de forma sistemática esse objetivo é criar um Escritório de Projetos na 
área de TI (EP-TI). Entretanto, muitas empresas consideram a possibilidade de criar um EP-TI, 
mas decidem não fazer isso. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória 
 
   Spelta, A.G., Albertin, A. L. 414
 
sobre os direcionadores contextuais que determinam a decisão das empresas de criar EP-TIs. 
Através de dois estudos de caso em grandes empresas nacionais - uma que criou a entidade e 
outra que acredita não precisar dela -, foram identificados os direcionadores da decisão de criar 
ou não criar um EP-TI, tendo sido possível confirmar alguns dos direcionadores da decisão 
previstos na literatura. O artigo aumenta o entendimento sobre este tema que é importante dentro 
da Administração de Tecnologia de Informação, bem como indica caminhos para pesquisa 
futura. 
Palavras-chave: Escritórios de Projetos, PMO, Gerenciamento de Projetos, Administração de 
Tecnologia de Informação 
 
1. INTRODUÇÃO 
Assistimos na última década ao aumento do interesse tanto da academia como de 
organizações empresariais pelas técnicas de gerenciamento de projetos. A existência de 
projetos em organizações e a necessidade de gerenciá-los certamente não são novas. No 
final do século XX, porém, devido a várias forças sociais -- tais como a globalização e o 
consequente acirramento da concorrência, ou a aceleração do ritmo da mudança nos 
negócios provocada pela tecnologia de informação e comunicação de dados (VERZUH, 
2000), para citar apenas algumas dessas forças --, houve um enorme aumento na 
quantidade de projetos em execução nas organizações, bem como nas expectativas de 
conclusão destes projetos em prazos mais curtos e com custos menores, mas sem 
prejuízo da qualidade. 
Nesse cenário, não é de surpreender que, desde meados da década de 1990 (DAI; 
WELLS, 2004), uma tendência começou a ganhar força no mundo corporativo: a 
criação de entidades organizacionais denominadas Escritórios de Projetos (EP) -- ou 
Project Management Offices (PMO), nome esse bastante popularizado no Brasil --, que 
centralizam assuntos relacionados ao gerenciamento dos projetos de uma organização. 
O conceito de ter um grupo de pessoas dedicado à gestão de projetos começou a emergir 
em organizações fora dos setores de engenharia e construção no final dos anos 1980 e 
início dos anos 1990 (ENGLUND; GRAHAN; DINSMORE, 2003). O movimento em 
direção ao estabelecimento de EP ganhou força em 1994 e as empresas de TI ou as áreas 
de TI das empresas foram proeminentes neste movimento (DAI; WELLS, 2004). 
Esta pesquisa teve o objetivo de identificar os direcionadores da decisão de criar 
ou não criar um Escritório de Projetos na área de TI (EP-TI) através da exploração do 
contexto organizacional de duas empresas, uma com EP-TI e outra sem, ambas de 
grande porte, privadas e controladas por brasileiros. Assim, foram indagadas a estas 
empresas quais as razões que motivaram as decisões de criar e não criar um EP-TI, 
respectivamente. Talvez por ser um fenômeno relativamente recente, grande parte das 
proposições sobre a criação de EP encontradas na literatura carecem de suporte 
empírico sólido. Esta pesquisa oferece evidências confirmatórias dos direcionadores 
encontrados na literatura, contribuindo para o avanço na pesquisa sobre o tema EP. 
Há duas razões para a importância de discussões sobre EP. A primeira, é que EP 
estão relacionados com a implementação de estratégias de negócio, pois é através de 
projetos que uma empresa implementa suas estratégias (ENGLUND; GRAHAN; 
DINSMORE, 2003). Embora o sucesso de um projeto não seja garantido pelo sucesso 
do gerenciamento do projeto, o sucesso do gerenciamento do projeto amplia as chances 
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de sucesso do projeto (MUNNS; BJEIRNI, 1996), o que permite argumentar que o 
gerenciamento de projetos pode se tornar um ativo estratégico para competir (JUGDEV, 
2004). Como veremos na revisão de literatura, EP frequentemente são criados visando 
aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e diminuir o número de projetos problemáticos. 
Assim, um EP adquire importância estratégica, tornando relevante o estudo de sua 
criação. A segunda razão é que muitas empresas estão criando EP, logo o estudo deste 
fenômeno é interessante tanto para a prática como para a academia. Para prática, porque 
do estudo podem resultar recomendações sobre quando é oportuno criar EP. Para a 
academia, pela oportunidade de colocar em perspectiva esse fenômeno, entendendo seus 
direcionadores e permitindo o estabelecimento de teorias explicativas e preditivas.  
 
1.2 REVISÃO DA LITERATURA  
A revisão possui três seções. Na primeira, apresentamos a definição de EP 
adotada nesta pesquisa e as características dessa entidade. Na segunda, as motivações 
para a criação de EP. Na terceira, as motivações para não criar a entidade. Na terceira, 
fazemos uma síntese da literatura e apresentamos a questão de pesquisa. 
 
Escritórios de Projetos: conceituação e características 
EP são entidades organizacionais a quem são atribuídas diversas 
responsabilidades relacionadas a “...centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos 
sob seu domínio” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004, p. 369; Hobbs, 
Aubry, 2007, p. 74; Aubry, Hobbs, Thuillier, 2007, p. 331). Há autores que apresentam 
definições diferentes, mas em comum com a definição acima enfatizam a função de 
centralização exercida pelo EP no referente ao gerenciamento de projetos dentro das 
empresas. Rad (2001, p. PM.07.1) afirma que um EP provê “ um ponto focal para 
atividades de gerenciamento de projetos organizacionais”. Bernstein (2000, p. 4) 
sustenta que um EP é “uma camada formal e centralizada de controle entre a alta 
direção e a gestão de projetos”.  
 A literatura não acadêmica tradicionalmente caracteriza os EP em três diferentes 
níveis de acordo com seu posicionamento dentro da estrutura organizacional 
(ENGLUND; GRAHAN; DINSMORE, 2003; CRAWFORD, 2002). Esses níveis, seus 
nomes e características são apresentados a seguir: a) Nível 1 – Nível de projeto, isto é, o 
EP tem sob seu domínio apenas um projeto; b) Nível 2 – Nível funcional ou 
departamental, isto é, o EP tem sob seu domínio todos os projetos de uma unidade 
funcional, por exemplo, a área de TI da empresa; c) Nível 3 – Nível corporativo ou 
estratégico, isto é, o EP tem sob seu domínio todos os projetos de uma unidade de 
negócios, ou de todas as unidades de negócio de uma corporação. Esta literatura 
enfatiza que maiores benefícios podem ser obtidos para EP nível 3 e sugerem que as 
organizações evoluem do nível 1 para o nível 3. Nesta pesquisa, estudamos um EP 
estabelecido dentro da área de TI. Portanto, estamos tratando de EP nível 2, ou 
departamental/funcional 
Hobbs e Aubry (2007) investigaram as características de EP no referente a nomes 
adotados, funções desempenhadas, idade, número dentro da organização, número de 
funcionários, autoridade de tomada de decisão, alocação de projetos e de gerentes de 
projetos. Os autores concluíram que essas características variam significativamente na 
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população.  
 Com relação a nomes adotados para a entidade organizacional, os autores 
concluíram que, no Canadá e EUA, 59% das empresas dão o nome Project Management 
Office à entidade, ao passo que 12% dão o nome Program Management Office. Embora 
semelhantes na aparência, entidades com estes nomes possivelmente possuem distintos 
níveis de autoridade e abrangência em suas organizações.  Englund, Graham e 
Dinsmore (2003) sugerem pelo menos 20 possibilidades para os nomes atribuídos à 
entidade. Segundo esses autores, existe uma correlação entre as funções desempenhadas 
pela entidade e o nome adotado para ela. No Brasil, a tradução para o português do 
termo PMO sugerida pelo Project Management Institute (PMI) é Escritórios de Projetos 
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004b), mas o uso do nome Project 
Management Office (PMO) parece ter se consagrado entre os profissionais da área 
(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - Seção Rio de Janeiro, 2004/05/06). Neste 
trabalho, adotamos a tradução proposta pelo PMI. 
Com relação às funções desempenhadas pelos EP, Hobbs e Aubry (2007) deram 
uma importante contribuição teórica ao campo ao reduzirem através de análise fatorial 
as enormes listas de funções de EP normalmente encontradas na literatura a cinco 
grupos de funções e três funções adicionais de importância média decrescente, 
conforme abaixo: a) monitorar e controlar o desempenho dos projetos; b) desenvolver 
competências e metodologias de gerenciamento de projetos; c) gerenciamento de 
múltiplos projetos; d) gerenciamento estratégico; e) aprendizado organizacional. As 
funções adicionais são: f) executar tarefas especializadas para gerentes de projetos 
(p.ex., preparar cronogramas); g) gerenciar interfaces com os clientes; h) recrutar, 
selecionar, avaliar e determinar salários para gerentes de projetos. 
DeSouza e Evaristo (2006, p. 422) consideram que “o principal propósito de um 
EP é centralizar informação a fim de criar um repositório de conhecimentos”, que se 
assemelha ao grupo de funções indicado em (e) acima. 
 
Escritórios de Projetos: motivações para implementar 
 Vários autores afirmam que a criação do EP vem ao encontro de uma demanda 
por maior excelência na execução de projetos. Englund, Grahan e Dinsmore (2003, 
p.19) consideram um grande fracasso em um projeto como um forte motivador para a 
idéia de criação do EP: “...no futuro quando as pessoas perguntarem a você: -- Por que 
criamos um EP ? -- relembre a elas que foi para evitar fracassos em grandes projetos.”.  
Crawford (2002) afirma que um EP cria uma estrutura de processos que soluciona os 
problemas relacionados com fracassos em projetos. Maximiano e Anselmo (2006), 
expondo um estudo de caso de criação de escritórios de projetos em uma empresa 
multinacional com subsidiária no Brasil, relatam que a implantação do EP surgiu como 
resposta a uma demanda por uma metodologia padronizada de gerenciamento de 
projetos, que se supõe visava desenvolver as competências da empresa em 
gerenciamento de projetos. Bernstein (2000) dá exemplos de problemas em 
gerenciamento de projetos que EP podem ajudar a identificar, reduzir e eliminar. Rad 
(2001) afirma que uma organização é uma boa candidata ao estabelecimento de um EP 
quando o número de projetos críticos com desempenho insatisfatório estiver acima de 
um limite ou quando os custos de projetos fora de controle são maiores do que a 
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organização está disposta a suportar. Cleland e Ireland (2007) apresentam algumas 
justificativas para a criação de um EP, a saber, criar um ponto focal em ambiente de 
múltiplos projetos, evitar problemas nos projetos, comunicar a situação dos projetos às 
partes interessadas e estabelecer melhores práticas.  Desouza e Evaristo (2006) afirmam 
que uma das principais causas de fracassos em projetos é uma pobre gestão de 
conhecimento em gerenciamento de projetos. Segundo os autores, o estabelecimento de 
EP é uma estratégia para resolver os problemas provocados por essa situação. Os 
autores afirmam ainda que a maioria dos EP recebe a responsabilidade de contribuir 
para o sucesso do gerenciamento de projetos da organização. Corroborando esses 
autores, Bernstein (2000) afirma que EP facilitam a transferência de conhecimento na 
organização. O referencial COBIT proposto pelo IT Governance Institute (2005) sugere 
que no estágio mais avançado do processo de gerenciamento de projetos de TI a 
organização estabelece um EP. Portanto, pode-se supor que organizações atentas às 
tendências de mercado sentem-se incentivadas a adotar as práticas de gerenciamento de 
projetos consideradas como as melhores de mercado.   
Embora os autores acima não apresentem dados empíricos para sustentar suas 
afirmações, Dai e Wells (2004) apresentam dados empíricos sobre os motivos para a 
criação de EP que substancialmente corroboram a visão dos autores acima. Os 
principais motivadores em ordem de importância são: a) aperfeiçoar todos os elementos 
do gerenciamento de projetos para reduzir o número de projetos com problemas; b) 
alcançar um uso mais eficiente de recursos humanos e de outros tipos em ambiente de 
múltiplos projetos; c) melhorar a qualidade e satisfação do cliente; d) incorporar 
gerenciamento de projetos nas metas estratégicas e desenvolver vantagens competitivas. 
Outros motivadores foram apresentados, mas em nosso entender são variações dos 
mencionados acima.  
O Quadro 1 resume a discussão acima, expondo os motivadores encontrados na 
revisão da literatura para criar um EP, bem como seus respectivos autores. 
Motivador Autores 
Aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e 
reduzir o número de projetos problemáticos 
- Bernstein (2000) 
- Cleland e Ireland (2007) 
- Crawford (2002) 
- Dai e Wells (2004) 
- Desouza e Evaristo (2006)  
- Englund, Grahan e Dinsmore 
(2003)            
- Maximiano e Anselmo (2006) 
- Rad (2001)                                        
Usar recursos de modo mais eficiente em 
ambiente de múltiplos projetos 
- Cleland e Ireland (2007) 
- Dai e Wells (2004) 
Melhorar a qualidade e satisfação do cliente Dai e Wells (2004) 
Há necessidade de implementar projetos 
estratégicos  
- Bernstein (2000) 
- Block e Frame (1998) 
- Dai e Wells (2004) 
Facilitar a transferência de conhecimento sobre 
gerenciamento de projetos na organização 
- Bernstein (2000) 
- Desouza e Evaristo (2006) 
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Motivador Autores 
Atenção às práticas de gerenciamento de 
projetos consideradas como as melhores pelo 
mercado 
- IT Governance Institute (2005) 
Melhorar o controle e a comunicação sobre a 
situação dos projetos 
- Cleland e Ireland (2007) 
- Rad (2001) 
Quadro 1: Resumo dos motivadores para estabelecer um EP. 
 
Escritórios de Projetos: motivações para não implementar 
Embora pareça óbvio que a criação de uma entidade destinada a promover o 
sucesso do gerenciamento de projetos na organização resulte em uma melhoria na taxa 
de sucesso dos projetos, as pesquisas sobre o tema apresentam resultados contraditórios 
e não dão sustentação inquestionável a essa premissa.  
Dai e Wells (2004) concluíram que organizações com EP não mostram melhor 
desempenho nos projetos do que organizações sem EP. Contudo, os autores afirmam 
que as organizações com EP fazem mais do que as sem EP em termos de promover 
alguns fatores críticos que são correlacionados positivamente a um melhor desempenho 
nos projetos, tais como padrões e métodos de gerenciamento de projetos, arquivos com 
histórico de projetos, treinamento e aconselhamento de gerentes de projetos. 
Comentando estes resultados, Englund, Grahan e Dinsmore (2003) sustentam que as 
organizações deveriam enfocar a promoção desses fatores críticos de sucesso, devendo 
estabelecer um EP somente quando experimentassem dificuldade em promover estes 
fatores sem uma entidade organizacional dedicada a esta promoção.  
Milosevic e Patanakul (2005) estudaram o impacto de diversas variáveis sobre o 
grau de sucesso dos projetos e concluíram que o uso de processos padronizados de 
gerenciamento de projetos está correlacionado positivamente com um maior sucesso nos 
projetos. Entretanto, a variável mais diretamente relacionada com EP (Organização) não 
apresentou correlação estatisticamente significativa com o sucesso dos projetos, o que o 
confirma os resultados obtidos por Dai e Wells (2004), citados anteriormente.  
Jiang, Klein e Pick (2003) estudaram o impacto do ambiente organizacional sobre 
a performance de equipes de projetos. Os autores definiram a variável formalização 
como o grau com que a organização confia em regras e procedimentos formais. É lícito 
afirmar que esta variável está correlacionada positivamente com a existência de EP, pois 
EP usualmente atuam no desenvolvimento de metodologias de gerenciamento de 
projetos (HOBBS; AUBRY, 2007), o que leva a um maior grau de formalização dentro 
da organização. Entretanto, a pesquisa não encontrou evidências de correlação positiva 
entre a variável formalização e o sucesso em projetos.  
Englund, Grahan e Dinsmore (2003) relatam que em um seminário sobre EP para 
profissionais do gerenciamento de projetos foram relacionadas 13 razões para não 
implementar um EP, conforme segue: a) não há provas concretas de que aprimora o 
sucesso dos projetos; b) concentra poder em partes da organização; c) dificulta as 
iniciativas dos gerentes de projeto; d) aumenta o custo fixo, portanto pode não justificar 
o investimento; e) estimula a burocracia; f) torna a responsabilidade de gerentes de 
projetos mais difusa; g) diluí a habilidade dos gerentes de projetos de dirigir as 
R. Gest. Tecn. Sist. Inf. /JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management, Brazil 
O contexto da criação de escritórios de projetos nas áreas de ti: dois estudos de caso 419
atividades; h) desvia bons funcionários do gerenciamento de projetos; i) pode 
multiplicar os erros; j) pode desviar a atenção da entrega dos projetos; k) tende a ser 
dirigido por processos, não por projetos; l) cria ressentimento entre os gerentes de 
projetos; m) estimula lutas de poder dentro da organização. Os autores argumentam, 
ainda, que há situações em que é melhor não insistir com a criação de EP: 
Se, por exemplo, as pessoas estão treinadas e motivadas, existem 
metodologias, e ferramentas, software e hardware estão disponíveis – 
e uma atmosfera saudável, sinérgica e produtiva existir –, então pode 
não haver necessidade de um EP. Ou, se a empresa for 
prioritariamente orientada a processos e opere em um ambiente 
estável e sem mudanças, um EP seria um luxo desnecessário 
(ENGLUND, GRAHAN, DINSMORE, 2003, p.59, tradução nossa). 
  
Confirmando o item e) da lista acima, Bernstein (2000, p. 4) sustenta que quando “as 
pessoas pensam em implementar um EP, usualmente elas pensam em burocracia, 
papelada e custos mais altos”.  
 Portanto, a literatura apresenta boas razões para desestimular uma organização a 
pensar em criar um EP. O 2 resume a discussão acima, expondo os motivadores 




Não há provas de que melhora o desempenho 
dos projetos 
- Dai e Wells (2004)                                
- Milosevic e Patanakul (2005)                
- Jiang, Klein e Pick (2003)                     
- Englund, Grahan e Dinsmore (2003)     
Aumenta o custo fixo e pode não 
proporcionar benefícios que justificam este 
aumento 
- Bernstein (2000) 
- Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 
Aumenta a burocracia - Englund, Grahan e Dinsmore (2003)     
- Bernstein (2000) 
Cria conflitos entre setores da organização Englund, Grahan e Dinsmore (2003)       
Surgem conflitos e ressentimentos com os 
gerentes de projetos 
Englund, Grahan e Dinsmore (2003)       
Perda de talentos para o gerenciamento de 
projetos 
Englund, Grahan e Dinsmore (2003)       
O ambiente é estável, sem importantes 
projetos a implementar 
Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 
Os métodos de gerenciamento de projetos e 
os resultados obtidos são satisfatórios 
Englund, Grahan e Dinsmore (2003) 
Quadro 2: Resumo dos motivadores para não estabelecer um EP. 
 
 
Vol.6, No. 3, 2009, p.413-436 
   Spelta, A.G., Albertin, A. L. 420
 
 
Síntese da literatura e questão de pesquisa 
Embora existam importantes pesquisas acadêmicas sobre as características e os 
resultados obtidos por EP, apenas Dai e Wells (2004) apresentam resultados empíricos 
sobre as razões para a criação de EP. Porém, os autores não fazem referência às razões 
para não criar um EP e não investigam de forma aprofundada o contexto que gerou a 
decisão de criação de EP, pois abordam o tema EP de forma mais ampla. Ademais, as 
pesquisas realizadas sobre EP até hoje não enfocaram nem um tipo específico de 
organização, nem uma área em particular das organizações, o que gera uma 
variabilidade muito grande nos resultados ((HOBBS; AUBRY, 2007), dificultando sua 
interpretação. Para superar esta dificuldade, nessa pesquisa, enfoca-se a área de TI de 
duas grandes empresas privadas, nacionais, não orientadas a projetos. Acredita-se que a 
importância das atividades de gerenciamento de projetos dentro da Administração de TI 
justifica um estudo enfocando a criação de EP na área de TI.  
Assim, pretende-se aprofundar a compreensão sobre o fenômeno de criação de EP 
através da colocação da seguinte questão de pesquisa: qual o contexto organizacional 
que leva uma empresa privada, nacional, não orientada a projetos a tomar a decisão de 
criar ou de não criar um EP na área de TI ? 
 
METODOLOGIA 
Nesta pesquisa explora-se o contexto organizacional que direciona a decisão 
sobre o estabelecimento ou não de EP na área de TI (EP-TI). Através da comparação 
das razões que levaram uma empresa a criar um EP-TI com as razões de outra empresa 
que pensa não precisar da entidade, acredita-se poder aumentar o entendimento sobre o 
fenômeno de criação de EP-TI. O método do estudo de caso é indicado quando se deseja 
fazer uma “investigação holística e aprofundada” (DUBÈ; PARRÈ, 2003) de um 
fenômeno. Assim, ele foi considerado apropriado para os objetivos da pesquisa. Para 
garantir uma aplicação rigorosa do método, seguimos as recomendações sugeridas por 
Dubé e Parrè (2003) e por Eisenhardt (1989). 
 Há interesse em abordar a questão de pesquisa em empresas que atendam os 
seguintes critérios: a) privada; b) controlada por brasileiros; c) de grande porte; d) não 
orientada a projetos. Empresas orientadas a projetos, tais como empresas de engenharia 
e consultoria, foram excluídas porque se considerou que a criação de EP nestas 
empresas é um fenômeno de menor interesse, por ser menos controverso. As duas 
empresas estudadas foram escolhidas devido à facilidade de acesso aos seus executivos.  
O método de coleta de dados utilizado foi a condução de entrevistas com pessoas 
familiarizadas com as decisões da empresa sobre as práticas adotadas em gerenciamento 
de projetos na área de TI. Na empresa com EP-TI, foram entrevistados o diretor de TI, o 
responsável pela área de gerenciamento de projetos e o responsável pelo PMO. Na 
empresa sem EP-TI, os responsáveis pelas áreas de Governança de TI, de 
Desenvolvimento de Sistemas e de Infra-estrutura. Foram entrevistadas várias pessoas 
em cada empresa com o intuito de obter triangulação na coleta de dados.  
 Um protocolo para as entrevistas foi preparado e enviado aos entrevistados 
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previamente. Algumas das questões eram abertas, outras no formato de múltipla 
escolha. Tinham-se dois propósitos com as questões. Primeiro, obter um quadro claro 
do contexto do departamento de TI, do EP-TI e das práticas de gerenciamento de 
projetos adotadas. Segundo, entender as motivações para o estabelecimento do EP-TI, 
ou por outro lado, entender porque a empresa considerava inoportuno criar a entidade. 
Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas, sintetizadas e enviadas aos 
entrevistados para validação. Ao todo, obteve-se cerca de 4h de gravação. 
 Após validação, as transcrições das entrevistas foram analisadas usando técnicas 
de análise de conteúdo, conforme orientação oferecida por Trochim e Donnelly (2007). 
Basicamente, procurou-se ao longo do texto os trechos em que os entrevistados 
explicam os motivos para a decisão sobre a criação ou não do EP-TI, bem como o que 
se esperava como resultado desta decisão. Posteriormente, estes trechos foram 
categorizados buscando uma síntese.  
 
DESCRIÇÃO DOS CASOS 
 
Empresa com EP-TI  
A empresa estudada atua no setor industrial, tem operações no exterior, faturou 
cerca de US$ 4,4 bilhões em 2006 e conta com cerca de 19.000 funcionários, dos quais 
aproximadamente 220 atuam na área de TI. Cerca de 22 projetos encontram-se em 
andamento simultaneamente na área de TI e o percentual de projetos concluídos dentro 
do prazo, custo e com satisfação dos clientes foi de 67% em 2006. Será visto que esta 
empresa vem experimentando diferentes abordagens para aperfeiçoar suas competências 
em gerenciamento de projetos na área de TI. A principal razão por trás destas iniciativas 
é o baixo nível de satisfação tanto entre os clientes internos como na direção da empresa 
com a capacidade da área de TI de entregar projetos dentro do prazo, dentro do custo e 
com a satisfação dos clientes. 
Visão geral do EP-TI 
A estrutura da área de TI da empresa fora adotada pouco antes da realização das 
entrevistas. No contexto do gerenciamento de projetos, ela é uma evolução da estrutura 
anterior, que já contava com uma área desempenhando funções típicas de um EP-TI, 
denominada Gerência de Projetos, onde atuavam um líder e nove gerentes de projetos, 
encarregados de executar os projetos. Na nova estrutura, foi mantida a área de 
Gerenciamento de Projetos e foi criada uma nova área denominada PMO. Portanto, é 
lícito afirmar que a empresa conta com dois EP-TI.  
O PMO conta com seis funcionários (cinco efetivos e um estagiário), não tem 
nenhuma autoridade de tomada de decisão sobre o andamento dos projetos, mas 
acompanha sua execução, sendo co-responsável pelos resultados. Se o PMO perceber 
que o projeto tem problemas, cabe a ele aconselhar o gerente de projeto e também 
sinalizar a existência desses problemas para a direção de TI. Portanto, nem projetos, 
nem gerentes de projetos estão alocados ao PMO. A função primordial do PMO 
consistiria em avaliar as demandas recebidas pelas áreas de negócios, validá-las e 
entregá-las à Gerência de Projetos apenas quando tivessem um grau suficiente de 
detalhamento e clareza, cabendo então à Gerência de Projetos a execução dos projetos 
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dentro das metas de prazo, custo e qualidade. Ademais, cabe ao PMO dar visibilidade à 
carteira de projetos TI da empresa de uma forma padronizada, avaliar carga e 
capacidade de execução de projetos em TI e aplicar critérios de priorização de projetos. 
Portanto, o PMO enfocaria a gestão do portfolio, papel esse que nunca foi 
desempenhado pela área de Gerenciamento de Projetos.  
Razões para a criação do EP-TI 
Vamos inicialmente expor o histórico do desenvolvimento das competências em 
gerenciamento de projetos nesta empresa, pois ele ajuda a iluminar as motivações para a 
criação dos EP-TIs. Em seguida, abordamos diretamente as razões para a criação. 
 
Histórico  
Em 2000, houve uma primeira iniciativa de criação de um EP-TI, mas foi 
abandonada em 2001, porque não deu bons resultados. A causa do fracasso é que não 
havia gerentes de projetos. Eram os analistas, com responsabilidades na produção e 
suporte, que gerenciavam os projetos. 
Em 2003, foram retomados os esforços para desenvolver as competências 
organizacionais da área de TI em gerenciamento de projetos. Dentro da área de Sistemas 
e Aplicativos, começou a ser definido um profissional para gerenciar projetos. Esse 
profissional tinha dois papéis: o de gerente de projetos e o do analista de sistemas. Em 
função da percepção de que o papel do gerente de projetos ficava em segundo plano 
toda a vez que o analista de sistemas era chamado a dar suporte aos sistemas 
operacionais do dia-a-dia, em outubro de2005 foi montada uma estrutura dedicada ao 
gerenciamento de projetos. Criou-se uma Gerência de Projetos e nove funcionários 
foram alocados à área para atuarem exclusivamente como Gerentes de Projetos. 
Procurou-se desenvolver de forma mais consistente e intensa as competências em 
gerenciamento de projetos desses funcionários, criando métricas para medir a 
efetividade da área de gerenciamento de projetos e adotando ferramentas para uma 
melhor gestão dos projetos. Enquanto em 2003, a gestão de projetos enfocava escopo e 
prazo, em 2005, passou-se a considerar também custo, risco e comunicação, isto é, foi 
abrangido um número maior de disciplinas do modelo PMI (2004a) para gestão de 
projetos. Embora a área não fosse chamada de EP, na visão da responsável, a área 
desempenhava papéis normalmente atribuídos a um EP. Por exemplo, desenvolver uma 
metodologia padronizada para a gestão de projetos, bem como estabelecer métricas para 
acompanhar a efetividade da gestão de projetos de TI na empresa.  
O foco do trabalho realizado a partir de 2005 foi ganhar qualidade na gestão dos 
projetos e melhorar a efetividade das entregas dos projetos, com pouca ênfase em 
melhorar a informação para a direção sobre a carteira de projetos da empresa. Houve, 
então, um importante aumento na taxa de projetos concluídos no prazo e no custo (de 
30% em 2005 para 67% em 2007). Uma das razões para isso está no fato de que até 
2005 os gerentes de projetos não estavam dedicados exclusivamente a gerenciar 
projetos (cabe destacar que a formação do profissional de gerenciamento de projetos 
dentro de TI foi lenta; progressivamente, os antigos analistas de sistemas foram 
perdendo suas antigas responsabilidades em análise de sistemas e suporte a sistemas de 
produção, e foram passando a exercer exclusivamente as funções de gerente de 
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projetos). Outra razão importante é que a metodologia de gestão de projetos usada 
pela empresa foi definida pelos próprios gerentes de projetos. Houve um forte 
investimento da Diretoria de TI neste sentido. Durante 10 meses, todas as sextas-feiras 
eram reservadas a reuniões em que os gerentes de projeto discutiam propostas 
elaboradas por eles próprios sobre os padrões e a metodologia de gestão de projetos a 
ser adotada. Naturalmente, os gerentes de projeto sentem-se mais inclinados a utilizar 
uma metodologia que eles ajudaram a construir. Essa melhoria na entrega dos projetos 
serviu para mostrar à direção que o caminho estava certo, isso é, que gestão de projetos 
agrega valor. Porém, era preciso ter pessoas dedicadas a gerenciar projetos; e também 
uma estrutura voltada a aprimorar a gestão de projetos na empresa.  
Em 2005, foi criada ainda uma entidade de suporte dentro de um projeto ERP 
(Enterprise Resource Planning) que apresentava problemas. Essa entidade foi chamada 
de PMO, mas ela desempenhava apenas um papel de apoio ao planejamento e controle 
de um projeto estratégico, mas problemático. Como o foco deste PMO era 
exclusivamente este projeto, ele foi extinto com a conclusão do projeto. Cumpre 
destacar que, segundo o diretor de TI, a experiência com o EP nível 1 serviu para 
reforçar a determinação de criar um EP nível 2, em cujo domínio encontram-se todos os 
projetos de TI. 
 
Razões 
 Segundo a gerente da área de projetos (na estrutura de 2005), a criação do PMO 
em 2007 é mais um estágio em um processo de valorização do gerenciamento de 
projetos em TI. Antigamente, a área de TI se perdia no escopo no prazo e no custo, e 
tinha que se explicar com as áreas de negócios, quase que se desculpar. Graças ao 
trabalho do setor de Gerenciamento de Projetos, isso mudou. Existem fatos registrados 
sobre a condução do projeto e sabe-se explicar muito bem tanto o sucesso como o 
insucesso. Portanto, a maior razão para a criação dos EP-TIs é agregar valor garantindo 
a entrega dos projetos de TI. A entrevistada enfatizou que nas discussões sobre a nova 
estrutura de TI, em 2007, não foi mais questionado porque era preciso ter um grupo 
dedicado ao gerenciamento de projetos, ao passo que, em 2005, quando a área de 
Gerenciamento de Projetos foi criada, isso era muito questionado  
Segundo o diretor de TI (por simplicidade referido doravante como CIO), muito 
embora existisse um contexto de transformação organizacional no momento da criação 
do PMO, não é este contexto que motivou sua criação. A idéia de criar o PMO teve 
início em 2005, com a criação da entidade mencionada anteriormente que se dedicava 
exclusivamente ao projeto ERP. Naquele momento, pensou-se em estender o conceito a 
todos os projetos de TI, caso a experiência desse bons resultados. A reestruturação 
organizacional ajudou a concretizar este plano. Cabe destacar que a criação do PMO foi 
bastante questionada pela alta direção da empresa, que argumentava se havia de 
necessidade de criar uma área de planejamento em TI, uma vez que já existia uma área 
de planejamento em nível corporativo. A justificativa do CIO para a criação da área é 
que ela iria permitir rastrear a situação de cada projeto, aumentando as chances de que 
projetos fossem concluídos no prazo, custo e escopo previstos.  
 O Quadro 3 resume dados sobre a satisfação de usuários, clientes e da direção 
com o gerenciamento de projetos na empresa no momento da criação dos EP-TIs. A 
escala de satisfação varia de nenhuma a muita, passando por pouca, razoável e 
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considerável. Vemos que, em 2005, na criação da área de Gerência de Projetos, usuários 
e clientes tinham pouca satisfação no referente à performance de TI no atendimento a 
demandas (prazo e qualidade). Por sua vez, a direção de TI não estava satisfeita com 
aspectos da metodologia de gerenciamento de projetos adotada, nem com o andamento 
dos projetos. Já em 2007, na criação do PMO, a avaliação de usuários, clientes e 
executivos havia melhorado em todos os aspectos na opinião do líder da área de 
Gerência de Projetos, mas não na opinião do CIO.  
 Criação Gerência de 
Projetos (2005) 
Criação PMO              
(2007) 
Grau de satisfação de 
usuários e clientes com 
relação à performance de 
TI no atendimento a 
demandas 
Líder – pouca 
CIO – há percepção de que 
prazos e custos não são 
cumpridos 
Líder – considerável  
CIO – há percepção de que 
prazos e custos não são 
cumpridos 
Grau de satisfação de 
executivos com relação 
ao andamento dos 
projetos e controle do 
portfólio 
Líder – nenhuma 
CIO – há percepção de que 
prazos e custos não são 
cumpridos, mas não há 
queixas com relação à 
visibilidade da carteira 
Líder – razoável  
CIO – há percepção de que 
prazos e custos não são 
cumpridos, mas não há 
queixas com relação à 
visibilidade da carteira 
Grau de satisfação da 
direção de TI com a 
metodologia de gerência 
de projetos existente 
Líder – nenhuma 
CIO – nenhuma no 
estabelecimento de 
requisitos 
Líder – considerável 
CIO – nenhuma no 
estabelecimento de 
requisitos 
Quadro 3: Satisfação com aspectos do gerenciamento de projetos na empresa com EP-
TI. 
 
Percebe-se que a avaliação do CIO é mais negativa do que a da líder com relação 
à situação em 2007, o que, talvez, possa ser explicado pelo fato de que a líder da área de 
Gerência de Projetos estava avaliando o próprio trabalho. No referente à visibilidade da 
carteira, entretanto, a situação se inverte, e o CIO afirma que TI “...tem o melhor nível 
de visibilidade da empresa, a gente tem tudo bem estruturado...”, ao passo que a líder da 
área de Gerência de Projetos considera que há apenas satisfação razoável com a 
visibilidade. Tendo em vista que a líder de projetos não declarou que o nível de 
satisfação com a visibilidade foi um motivador para a criação do PMO, esta diferença 
de opiniões não é relevante para este estudo. Ou seja, não vamos considerar a 
insatisfação com a visibilidade como um motivador. 
Abaixo são sintetizados os motivadores para a decisão de criar um EP-TI 
conforme opinião dos entrevistados, com reprodução das passagens das entrevistas que 
evidenciam a presença destes motivadores: 
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a) Insatisfação com a metodologia de gerenciamento de projetos no 
referente ao estabelecimento de requisitos 
Pesquisador: “vamos passar para a avaliação da metodologia de gerência de 
projetos existentes na época, aí a gente pode dizer de 2005 e de 2007, como você 
estava?” Líder Gerência de Projetos: “Antes [2005] era insatisfatória, cada um 
conduzia como podia, eu acho que a metodologia hoje [2007]...ela é bastante 
satisfatória, o que falta ainda é experiência...o problema ainda está antes, ainda 
chega muito ruim a demanda. Eu não sei se é possível ela chegar melhor, essa é 
uma dúvida... se tem uma coisa que o PMO pode ajudar muito o gerente de 
projeto é não fazer a pergunta para o gerente de projeto, é fazer para o analista 
de negócios [área de Processos, que define demanda com clientes]...” 
Pesquisador: “Como você avalia a metodologia que você tinha em 2005 e a que 
você tem já hoje, enfim, você espera que o seu PMO trabalhe forte em cima 
disso?” CIO: “O grande ganho que a gente vai ter é no estabelecimento dos 
requisitos, é na disciplina de estabelecer os requisitos, de conseguir conscientizar 
a área usuária da importância disso.” 
 
b) Insatisfação com a capacidade de TI de entregar projetos dentro do prazo, 
custo e com a qualidade esperada. 
Pesquisador: “O que eu queria passar com você é esse ponto, razões que 
justificaram a criação do escritório de projetos...”. Líder Gerência de Projetos: 
“...porque a gente se perdia no escopo, no prazo e no custo e a gente explicava, 
mas não justificava, aliás a gente se desculpava o tempo todo  com o usuário... 
antes [2005] a gente se perdia, a gente não sabia se o problema tinha sido de 
infra, se tinha sido... estava na cabeça das pessoas, ... mas não existia um 
processo onde aquilo ficava claro...o mais importante [era] agregar valor e 
entregar, garantir a entrega.” 
Pesquisador: “no momento em que você estava criando esse PMO, tem dois 
momentos ... vamos nesses dois momentos, 2005 e 2007, qual é o grau de 
satisfação dos seus usuários, dos seus clientes sobre performance de TI no 
atendimento à demandas, qualidade e prazo? CIO: “...existe uma percepção de 
que os prazos não são cumpridos e os custos também não, ainda existia em 2005 
e ainda existe hoje.”  
Pesquisador: “E com relação aos executivos, a percepção deles com relação 
também a esse atendimento? ” CIO: “Também, também, isso eu quero mudar, é 
custo, na TI é custo e é complexo, não cumpre os prazos.” 
Pesquisador: “O que você sente como mais importante para você, enfim, 
quando te perguntarem, isso aí [PMO-2007] realmente vai gerar custo fixo para 
você, e aí a sua liderança vai dizer, mais custo fixo? Como é que você vai 
defender [o PMO-2007] ?” CIO: “ Como eu defendo isso, eu consigo rastrear e 
garantir, ter melhor garantia de que o projeto vai ser cumprido no prazo, no 
escopo e no custo...” 
1.3 Empresa sem EP-TI 
Esta empresa atua no setor de serviços financeiros e é uma das maiores 
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corporações brasileiras. A estrutura da área de TI é bastante complexa. Não existe uma 
única área centralizando todos os setores de TI, mas existe uma área que reúne os 
principais setores de TI, que incluem a infra-estrutura principal de TI e o 
desenvolvimento dos sistemas centrais para o negócio. Essa área conta com cerca de 
3.000 funcionários em tempo integral, sendo cerca de 2.000 voltados ao 
desenvolvimento de sistemas e 1.000 ligados à infra-estrutura. Embora invista 
pesadamente em TI, contando com cerca de 1.500 projetos de TI em andamento 
simultaneamente somente em desenvolvimento de sistemas, essa área não possui EP-TI. 
Como se verá, a principal justificativa para essa situação é que a direção da empresa 
está satisfeita com seu desempenho em gerenciamento de projetos. Ademais, argumenta 
que um EP pode criar alguns problemas sem trazer os benefícios esperados. Portanto, 
pensa que não vale à pena criar um EP-TI. 
Características da cultura com relação a gerenciamento de projetos 
Não há uma metodologia padronizada para gerenciar projetos de TI. Embora 
planejamento e gerenciamento de projetos tenham considerável importância para o CIO, 
ter um método padrão para gerenciar projetos é considerado pouco importante e cada 
área é livre para gerenciar seus projetos da forma que achar mais conveniente. A 
empresa é muito bem-sucedida, as equipes são muito antigas, a rotatividade em nível 
executivo é muito baixa. Todos sabem exatamente o que fazer e como fazer, porque 
vêm fazendo o mesmo trabalho há bastante tempo. A memória da empresa está nas 
pessoas e é muito forte. Isso diminui a percepção de que há necessidade de formalização 
de métodos de trabalho. Na visão dos executivos, seria melhor que os métodos 
estivessem documentados, mas o resultado poderia ser uma documentação imensa, que 
talvez não fosse lida e consultada. Embora o número de projetos em andamento na 
empresa seja extraordinariamente maior do que na empresa com EP-TI, a empresa sem 
EP-TI não faz acompanhamento rotineiro de algumas estatísticas usuais sobre o 
desempenho no gerenciamento de projetos. Percebe-se que a empresa privilegia a 
flexibilidade e a ação à formalização. 
Existe alguma estruturação nos processos para gestão dos projetos e da carteira de 
projetos. As diversas áreas de TI têm os seus processos de controle, mas não existe 
padrão de uma área para outra (por exemplo, status report) e há pouco formalismo. 
Entretanto, não se sente falta de mais padrão e mais formalização e considera-se que 
todos os projetos são controlados adequadamente (custo atual, custo no final, prazo de 
conclusão, atas de reunião, planos de ação). O acompanhamento dos principais projetos 
de TI é feito por diversos comitês que reúnem executivos de TI e das áreas de negócios. 
Nestas reuniões, os setores de TI responsáveis pela execução de um projeto relatam a 
situação de andamento do projeto e são tomadas decisões importantes para a vida do 
projeto. 
Cabe ressaltar, porém, que não se consegue juntar as informações sobre todos os 
projetos facilmente. Em nível de diretoria, não existe controle estruturado. O CIO não 
tem uma visão única de todos os projetos em andamento, nem existem métricas de 
acompanhamento da carteira, mas ele recebe relatórios do andamento dos projetos, 
ainda que em diferentes formatos. Como não existe um setor que crie uma visão 
consolidada da situação da carteira de projetos da empresa, essa visão pode ser obtida 
através da soma de informações de cada setor, mas não haveria um padrão único para 
apresentação dessa visão. Por exemplo, não existem relatórios periódicos sobre a 
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quantidade de projetos em andamento e sua situação em termos de aderência a 
prazos e custos. Acha-se que isto é importante, e deve-se caminhar para isso, mas não é 
crítico, ou seja, não ter esta visão consolidada não causa problemas. Cumpre notar que o 
CIO não sente falta desse relatório consolidado porque ele interage diariamente com os 
responsáveis dos diversos setores e é informado dos problemas nos projetos. Ademais, 
os investimentos são aprovados pelo CIO, o que lhe permite acompanhar mais de perto 
a situação dos projetos. Essa situação é satisfatória, e ele não sente necessidade de 
mudança.  
Não obstante, há consciência de que sem um gerenciamento efetivo pode ocorrer 
de se descobrir tarde demais a existência de problemas de qualidade e atrasos nos 
projetos. Acima de tudo, porém, busca-se resultado, e não planejamento como um fim 
em si mesmo. As melhores práticas, por exemplo, são adotadas somente se houver 
percepção de que trarão resultados, mas não como um fim em si mesmo. 
Desenvolvimento da competência em gerenciamento de projetos  
Conforme visto, não existe um padrão organizacional para a condução de projetos, 
nem existe uma metodologia usada uniformemente por todas as áreas de TI da empresa. 
Cada área e equipe têm autonomia para decidir a forma de conduzir os projetos. Por 
exemplo, uma das áreas de TI (suporte a desenvolvimento de sistemas) elaborou uma 
metodologia para desenvolvimento de sistemas que contempla também um método para 
o gerenciamento de projetos baseado no PMI (2004a). 
Existe, entretanto, um esforço de treinamento para toda a estrutura de TI nas 
técnicas e melhores práticas de gerenciamento de projetos, também conforme o modelo 
sugerido pelo PMI-(2004a). Este esforço é facilitado pelo setor de Governança de TI, 
que é staff do CIO. Este setor  estuda as melhores práticas e modelos de referência para 
TI existentes no mercado. Estuda ainda as práticas e processos adotados nas áreas de TI, 
para então discutir com as áreas sugestões de melhoria em seus controles e processos 
internos. 
Os processos de desenvolvimento de sistemas e gerenciamento de projetos 
também são objeto deste esforço do setor Governança de TI. Há um grupo dentro de 
Governança de TI que vêm se dedicando à melhoria dos processos de gestão de 
projetos, tanto  para TI como  também para áreas de negócios, por exemplo, marketing. 
Este grupo fez uma avaliação dos processos de gerenciamento de projetos usados tanto 
nas áreas de desenvolvimento de sistemas como nas áreas de infra-estrutura. A 
conclusão é que na maioria das áreas existe oportunidades de melhoria, pois não 
existem padrões formalizados para a execução e monitoramento dos processos de 
gerenciamento de projetos. Os processos conseguem ser repetidos por cada área, mas 
cada área tem seus próprios processos. Após análise dos processos de gerenciamento de 
projetos de cada área, melhorias são sugeridas, novos processos são definidos, 
documentados, publicados e implementados em um sistema corporativo de apoio ao 
gerenciamento de projetos. 
Cada uma das áreas de TI está sendo analisada com esta finalidade e existia um 
plano definindo as áreas que seriam avaliadas em 2007. Algumas áreas da empresa 
olham este esforço de forma positiva, achando isto muito importante, enquanto outras 
olham com ceticismo. Existem dúvidas se a criação de etapas, documentos de controle, 
atividades padronizadas, etc., realmente conduza a melhores resultados. Teme-se que a 
criação de metodologia crie burocracia sem trazer resultados. Algumas áreas de  
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desenvolvimento de sistemas escolheram atuar na melhoria das suas  competências em 
gerenciamento de projetos, enquanto outras escolheram outros temas como mais 
prioritários, por exemplo, levantamento de requisitos ou realização de testes em 
sistemas. As áreas têm autonomia para tomar esta decisão.  
Portanto, a área de Governança desempenha uma função típica de EP, pois 
desenvolve as competências da empresa em gerenciamento de projetos. Inclusive, pode 
dar apoio à criação de EP dentro das áreas, caso elas tenham interesse nisso. Porém, o 
responsável pela área de Governança não se considera um EP-TI, pois não acompanha 
projetos das áreas, restringindo-se apenas a dar suporte em adequações eventualmente 
necessárias na metodologia de gerenciamento adotada. Cabe notar que essa percepção é 
consistente com a definição de EP adotada neste trabalho. Como a área não coordena 
nem monitora o gerenciamento dos projetos de TI, ela não pode ser considerada um EP-
TI. Cabe notar que embora não exista EP-TI nas áreas analisadas, está sendo 
considerada a possibilidade de criar um EP dentro da diretoria de infra-estrutura. Se 
existisse, se esperaria uma melhoria nos resultados dos projetos, com mais aderência a 
custos e prazos.  
Com relação às demais funções tipicamente exercidas pelo EP-TI, notou-se que 
elas estão distribuídas entre vários setores de TI, tendo-se constatado que a satisfação 
com os resultados no desempenho destas funções varia de razoável a muita. 
Razões para não criar um EP-TI 
O Quadro 4 apresenta as razões da empresa para a decisão de não criar um EP-TI. 
Adotou-se como referência a lista de razões sugerida por Englund, Grahan e Dinsmore 
(2003, p. 50). Em uma escala de importância que vai de (1) = nenhuma a (5) = muita, 
passando por pouca, razoável e considerável, nota-se que há duas razões com 
importância considerável – o EP estimula a burocracia e o EP aumenta o custo fixo, e 
pode não valer a pena – e duas com importância razoável – o EP não apresenta 
evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos e o EP pode desviar a 
atenção da entrega dos projetos. Cabe notar que entre as demais razões listadas (9), a 




Observações dos entrevistados 
Não há evidências concretas de que 
aumenta o sucesso dos projetos    
3,3 Não está claro o quanto vai ficar 
melhor e entregar mais por conta 
desta estrutura  
Concentra o poder em partes da 
organização 
2,3 Pode criar um filtro, em algumas 
empresas 
Atrapalha a iniciativa dos gerentes de 
projeto 
1,3 -- 
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Razão Importância 
da razão 
Observações dos entrevistados 
Aumenta o custo fixo, e pode não 
valer à pena 
3,7 Há mais gente gerenciando do que 
entregando projeto 
Estimula a burocracia 4,3 -- 
Torna a responsabilidade dos gerentes 
de projetos mais difusa 
1 -- 
Dilui a capacidade dos gerentes de 
projetos de dirigir atividades 
1 -- 
Afasta bons profissionais do 
gerenciamento de projetos  
1 -- 
Pode multiplicar erros se não estiver 
na direção certa 
1 -- 
Pode desviar a atenção da entrega de 
projetos 
3 A forma passa a ser mais 
importante do que o conteúdo 
Tende a ser dirigido por processos, e 
não por projetos 
1,3 -- 
Cria ressentimento entre os gerentes 
de projeto 
1 -- 
Estimula lutas de poderes dentro da 
organização 
2 Alguém passa a dar palpite para 
uma área que pode não querer 
palpites 
Quadro 4: Razões para a decisão de não criar um EP-TI na empresa sem EP-TI. 
 
Os dados acima podem ser mais bem compreendidos se interpretados com a 
opinião da direção sobre o desempenho atual do gerenciamento de projetos na empresa. 
O grau de satisfação de executivos sobre o andamento dos projetos (custo e prazo) e o 
controle da carteira é considerável, muito embora as expectativas da direção sejam cada 
vez maiores, e muito embora tenham existido no passado contextos organizacionais em 
que completar projetos com sucesso foi muito importante. Por exemplo, houve períodos 
de transformação organizacional, de crescimento, ou de reestruturação, em que 
empresas concorrentes foram adquiridas e integradas à empresa, novas áreas de negócio 
e novos produtos foram lançados, etc. Acredita-se que as áreas da empresa são muito 
competentes e grandes desafios podem ser vencidos graças a isso. Não existe nenhuma 
queixa no grupo executivo com relação tanto a resultados de projetos (custo, prazo e 
qualidade) como em relação ao processo de controle do portfolio, exceto o 
reconhecimento de que atualmente a obtenção de informações sobre a situação de 
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projetos depende muitas vezes de relacionamento pessoal, não existindo uma forma 
mais automática e impessoal de obter estas informações. 
Similarmente, a satisfação com as práticas de gerenciamento de projetos da 
empresa também é considerável, apesar de não existir metodologia padronizada para 
gerenciar os projetos. Conforme já descrito, não existe uma metodologia padrão, mas 
dentro da metodologia de desenvolvimento de sistemas há uma referência a 
gerenciamento de projetos. O trabalho sendo executado pela área de Governança de TI 
para aprimoramento de competências organizacionais em gerenciamento de projetos e 
controle dos projetos visa um desejável aprimoramento dessas competências, mas não é 
visto como crítico para a implementação de planos estratégicos. Acredita-se que a 
satisfação com as práticas de gerenciamento de projetos da empresa aumentará quando 
o trabalho executado por Governança de TI tiver permeado toda a área de TI. Cabe 
ressaltar que a direção de TI não elimina a possibilidade de criação de um EP-TI no 
futuro. No momento, porém, não existem planos de fazer isso em curto prazo. 
Abaixo são sintetizados os motivadores para a decisão de não criar um EP-TI 
conforme opinião dos três entrevistados, com reprodução das passagens das entrevistas 
que evidenciam a presença destes motivadores: 
a) Satisfação com o desempenho em gerenciamento de projetos e o controle do 
portfolio; 
- Pesquisador: “A idéia do PMO, ela já foi considerada? Se já foi 
considerada, que razões justificaram a não criação?”. Responsável 
Governança de TI: “ ...[a empresa] ao longo do tempo foi criando equipes 
bastante capacitadas para atuar nas áreas, nas diversas áreas, entre 
desenvolvimento de sistemas, tecnologia, e [a empresa] tem sido muito bem 
sucedida ao longo do tempo, nas iniciativas dela, então isso também cria uma 
certa resistência a você estar introduzindo mudanças 
- Pesquisador: “...a grande missão do escritório de projetos seria...melhorar 
a entrega dos projetos......se a empresa, ela está tendo problemas com essas 
entregas, se os projetos estão indo mal, isso vai ser um motivador, agora, se 
vocês estão felizes...”. Responsável Desenv. Sistemas: “...é considerável o 
grau de satisfação com o andamento dos projetos, é considerável...nós não 
estamos sendo pressionados por uma área de negócios, ‘vocês precisam 
melhorar!’, nós não estamos sendo cobrados assim.” Responsável Infra-
estrutura: “O controle da carteira [a satisfação] é considerável hoje...Quanto 
a prazo, o grupo executivo, ninguém está se ressentindo disso, de ter esse 
acompanhamento.” 
b) Um EP estimula a burocracia, aumenta o custo fixo e pode desviar a atenção 
da entrega dos projetos; 
- Pesquisador: “Essa informalidade [na metodologia], vocês consideram 
como positivo porque dá flexibilidade, agilidade, não se perde tempo com 
burocracia? ”. Responsável Governança de TI: “...quando você começa a 
criar...muitos documentos, muito formalismo, você aumenta muito a 
burocracia e existe muita dúvida de quanto vale a pena... o que você tem de 
benefício com isso?... se você consegue ganhar alguma coisa no final da 
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linha, não é muito claro...” 
- Pesquisador: “ [concordam que um PMO] aumenta o custo fixo, pode não 
valer à pena, estimula a burocracia, [distrair da entrega dos projetos]...?” 
Responsável Desenv. Sistemas: “Esse começa a ser perigoso, tem mais 
gente gerenciando do que fazendo gol...pode distrair da entrega de projetos, 
eu acho que isso também é um risco, porque você começa a olhar tanto o 
meio, é tão mais importante a forma do que o conteúdo.” Responsável 
Infra-estrutura: “ Acho que aqui pode sim, aí pode ser...” 
- Pesquisador: “...projetos críticos ou estratégicos... entende-se que o PMO 
pode ajudar dando visibilidade, enfim, alertando essa carteira...”. 
Responsável Desenv. Sistemas: “O acompanhamento do PMO [de empresa 
adquirida]... o que o pessoal tem feito lá, os PMOs que eram [da empresa 
adquirida] e estão fazendo com a gente, super ajuda, é uma ajuda, é 
fantástico, a pergunta é assim, aquele custo vale para todo o tamanho? É a 
estória do molho ficar mais caro do que o frango.” Responsável Infra-
estrutura: “Exatamente...tem o pessoal do PMO que gerencia o gerente...” 
- Pesquisador: “[O PMO] estimula a burocracia?”. Responsável Infra-
estrutura:” ...isso é verdade, isso eu acho...”. Responsável Desenv. 
Sistemas: “Também estimula.” 
c) Não há evidências concretas de que aumenta o sucesso dos projetos1. 
Pesquisador: “A idéia do PMO, ela já foi considerada? Se já foi 
considerada, que razões justificaram a não criação?”.  Responsável 
Governança de TI: “... No fundo aqui eu acho que é assim, as principais 
coisas aqui não é muito claro o quanto você vai ficar melhor e vai entregar 
mais por conta de ter essa estrutura...” 
Pesquisador: “[O PMO] agrega mais valor do que custo, essa é a pergunta.” 
Responsável Desenv. Sistemas: “É verdade, mas na verdade, eu acho que 
está equilibrando, no caso da [empresa adquirida]...tinha muito PMO e ele 
fazia muito mais o papel de compliance do que o papel 
realmente...realmente, de delivery, de entrega ... então ... quando a gente 
comparava com a nossa empresa [sem PMO], aqui era muito mais efetiva.” 
 
DISCUSSÃO 
O estudo de caso da empresa com EP-TI permitiu identificar dois motivadores 
para a decisão de criação de EP: insatisfação com a metodologia de gerenciamento de 
projetos no referente ao estabelecimento de requisitos e insatisfação com a capacidade 
de TI de entregar projetos dentro do prazo, custo e com a qualidade esperada. Na 
literatura, diversos autores fazem referência a estes motivadores. De fato, o motivador 
‘aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e reduzir o número de projetos problemáticos’ 
                                                 
1 Cabe notar que houve divergências entre os executivos: 2 acreditam que não aumenta, e 1 acredita que 
aumenta.  
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relacionado no Quadro 1 é uma síntese adequada desses dois motivadores encontrados 
no estudo de caso.  
Observou-se ainda que a criação formal do EP-TI é fruto de um processo que 
durou anos e teve alguns estágios. Em 2000, houve uma tentativa mal-sucedida de criar 
um EP-TI. Em 2003, foi formalmente atribuído a alguns analistas de sistemas o papel de 
gerentes de projetos. Em 2005, foi criado um setor focado em gerenciamento de 
projetos de TI, que pode ser considerado um EP-TI. Ainda nesse ano, um EP nível 1 
(dedicado a um único projeto) foi criado para dar suporte ao planejamento e controle de 
um projeto grande e estratégico de TI. Finalmente, em 2007, foi criado outro EP-TI, 
chamado de PMO. Graças à melhoria observada nos indicadores de sucesso em 
gerenciamento de projetos, consolidou-se na empresa a opinião de que vale a pena ter 
um setor com pessoas dedicadas exclusivamente ao gerenciamento de projetos em TI. 
Ademais,  superou-se a resistência da direção da empresa à idéia de criar um segundo 
EP-TI. Assim, observou-se que a criação de um EP-TI não é necessariamente um evento 
pontual dentro da vida da empresa, mas pode ser o fruto de um lento processo de 
amadurecimento. Na revisão de literatura não encontramos nenhum insight a esse 
respeito.  
O estudo de caso da empresa sem EP-TI, por outro lado, indicou a existência de 
três motivadores para a percepção de que não é preciso criar um EP-TI. Primeiro, há 
satisfação com o desempenho em gerenciamento de projetos e o controle do portfolio. 
Segundo, acredita-se que a entidade pode ser prejudicial à empresa em alguns aspectos. 
E terceiro, há ceticismo com relação aos benefícios que um EP-TI pode proporcionar. 
Estas razões estão presentes na literatura, mas muitas outras razões para não criar um 
EP, encontradas na literatura, não foram consideradas relevantes pelos entrevistados 
nessa empresa. Será necessário mais pesquisa para confirmar se algumas dessas razões 
são realmente válidas ou não. 
Observou-se ainda que a cultura da empresa não valoriza o formalismo nos planos 
e nos processos. Esta característica, uma vez unida à opinião da direção de que um EP 
aumenta o formalismo – considerado burocracia –, também ajuda explicar porque a 
idéia do EP-TI não prospera na empresa. Logo, é lícito afirmar que a opinião dos 
executivos sobre um EP é uma variável interveniente importante para explicar a decisão 
sobre a criação ou não da entidade. Essa opinião poderia ser considerada uma síntese 
dos motivadores apresentados no Quadro 2, o que permitiria reduzir a lista de 
motivadores da decisão de criação de EP citados na literatura, sem contudo perder 
informação. Cabe destacar que não foi encontrada na literatura menção à importância da 
cultura como direcionador da decisão de criação de um EP-TI. 
Finalmente, notou-se que as funções normalmente desempenhadas pelo EP estão 
distribuídas entre diversos setores, existindo satisfação com o desempenho da empresa 
nestas funções.  
 
LIMITAÇÕES E PESQUISA FUTURA 
A principal limitação dessa pesquisa diz respeito ao uso de apenas dois casos. 
Possivelmente em função disso, foi possível confirmar apenas parcialmente os 
motivadores para a tomada de decisão de criação de EP-TI mencionados na literatura. 
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Mais estudos de casos -- tanto de empresas que criaram EP-TI como de empresas 
que analisaram essa possibilidade, mas decidiram não criar um EP-TI -- são necessários 
para confirmar e talvez enriquecer os motivadores indicados pela literatura.  
Sugerimos como pesquisa futura a ampliação deste estudo exploratório e 
qualitativo através da realização de mais estudos de casos, tanto de empresas que tem 
como de empresas que não tem EP-TI. O objetivo dessa pesquisa seria desenvolver um 
modelo conceitual das razões que levam as empresas a criar um EP-TI. Este modelo 
seria baseado tanto em teoria existente como em evidências encontradas durante a 
realização dos estudos de caso. Mais à frente, em uma pesquisa futura sucessiva, sugere-
se a realização de uma pesquisa quantitativa ampla com dois objetivos. O primeiro seria 
testar a validade do modelo conceitual desenvolvido anteriormente. O segundo, 
construir uma regra discriminante que permitisse diferenciar o contexto de empresas 
que têm EP-TI das empresas que não têm. Sugerimos que nestas pesquisas futuras seja 
mantido o foco em grandes empresas nacionais, privadas, não orientadas a projetos.  
Outra sugestão de pesquisa futura emerge da observação de que houve uma 
melhora substancial no sucesso no gerenciamento de projetos após a criação do papel do 
gerente de projetos em tempo integral. Ademais, a metodologia de gerenciamento de 
projetos teve grande adesão por parte dos gerentes de projetos porque essa metodologia 
foi elaborada pelos próprios gerentes de projeto. Estes pontos nos parecem muito 
importantes e sugerem um aprofundamento em pesquisas futuras, pois podem indicar 
ações muito eficazes para empresas que objetivam melhorar o sucesso em 
gerenciamento de projetos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo apresenta dois estudos de caso sobre os direcionadores da decisão de 
criar ou não criar Escritórios de Projetos na área de TI (EP-TI). Através da análise do 
contexto de duas empresas com relação ao gerenciamento de projetos de TI, uma com e 
uma sem EP-TI, foi possível obter três resultados importantes do ponto de vista de 
contribuição acadêmica. Primeiro, foram confirmados alguns dos motivadores da 
decisão de criar e não criar um EP-TI mencionados na literatura. Isso é importante 
porque os motivadores mencionados na literatura carecem de sustentação empírica mais 
adequada. Portanto, esse artigo estabelece bases mais sólidas para a realização de 
pesquisa futura. Segundo, foram obtidos insights importantes sobre o fenômeno de 
criação de EP-TI. Observou-se que a cultura das empresas é um direcionador influente, 
muito embora esta variável não seja mencionada na literatura pesquisada.  Ademais, foi 
possível constatar que a criação de um EP-TI não é necessariamente um evento, mas 
pode ser o fruto de um longo processo de amadurecimento. A literatura pesquisada 
também não menciona esta possibilidade, que cria a percepção de que há muitos 
caminhos à disposição das empresas na criação de EP-TI. Esses insights contribuem 
para um entendimento mais aprofundado do fenômeno de criação de EP-TI e permitem 
dar um direcionamento mais adequado a pesquisas futuras sobre o tema. Finalmente, o 
terceiro resultado importante apresentado neste artigo encontra-se nas sugestões de 
pesquisa futura.  
Acredita-se ser de grande relevância a indicação de pesquisa futura visando a 
elaboração e teste de um modelo conceitual dos direcionadores da decisão de criação de 
um EP-TI. Imagina-se que esta pesquisa futura poderá trazer importante contribuição 
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